

Gloria Cristina Cortés B.


Ubiquando S.A.

1

Plan de proyecto

- Alcance – Product backlog
- Planes subsidiarios
 - Riesgos, comunicaciones, configuración,...

2



Comenzar a hacer

Alinear Contratos

Más entrenamiento

Gerentes orientados al cliente

Más de

Artefactos Simples

Conocimiento Roles

Sprint 0

Equipos Jerárquicos

Compromisos mayores a la capacidad

Resultados en corto plazo

Documentación que no genera valor

Ausencia Product Owner

Gestión macro con PMI

Ritmo de trabajo constante

Dejar de hacer

Gerentes "intrusos"


Trabajo en equipo

Menos de

Seguir haciendo



- Credibilidad
- Confianza
- Menor esfuerzo de gestión
- Equipos autogestionados
- Mejora de estimaciones
- Equipos más eficientes
- Productos de valor para el cliente
- Equipos cohesionados
- Mejora de habilidades para trabajo en equipo
- Reconocimiento al equipo no al individuo
- Equipos que crecen



- Resistencia al cambio
- Curva para adquirir disciplina
- Contratos no adaptados
- Estilo de gerencia que no favorece la autogestión
- Falta de “cultura” ágil del cliente